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鋼樁式堤體工鋼樁搬運價目表製作順序 

 

    鋼樁式堤體工鋼樁搬運價目表製作順序如下。 

 

選定搬運方法

選定作業機械規格

機械規格

估算1日搬運數

估算1日必要搬運
車輛台數

製作價目表

選定作業船機械規格

變更拖船規格

選定駁船1艘
最大搬運根數

決定1日搬運根數

估算拖船1日運轉時間

估算履帶式或輪胎式起重
機運轉日數

製作價目表

 搬運方法(陸上、海上搬運)

1.帶式或輪胎式起重機規格
2.搬運車種類規格

3. 1日搬運數

4. 1日必要搬運車輛台數

 鋼樁搬運1日價目表

5.履帶式或輪胎式起重機規格
6.駁船拖船規格

7.駁船1艘最大搬運根數

8. 1日搬運根數

9.拖船1日運轉時間

10.履帶式或輪胎式起重機
   運轉日數

 鋼樁搬運1日價目表

 工地現場條件
  (材料放置場、施工地點)

陸上搬運估價

海上搬運估價

 鋼樁根質量
 作業半徑

 鋼樁長(>18m)

 材料種別
  (鋼管樁、H型鋼樁)

2.搬運車種類規格
3. 1日搬運數
 往返平均搬運距離
 鋼樁1根質量

3. 1日搬運數
1.帶式或輪胎式起重機規格
2.搬運車種類規格
4. 1日必要搬運車輛台數

 鋼樁長
 鋼樁1根質量
 作業半徑

 鋼樁長(>44m)

(鋼管樁)
6.駁船規格
 鋼管樁長
 鋼管樁徑
(H型鋼樁)
 斷面積

6.駁船規格
7.駁船1艘最大搬運根數
 鋼樁1根質量

 往返平均搬運距離

8. 1日搬運根數
 材料種別(鋼管樁、H型板樁)

8. 1日搬運張(根)數
5.履帶式或輪胎式起重機規格
10.履帶式或輪胎式起重機
   運轉日數
6.駁船拖船規格
9.拖船1日運轉時間
 供用係數
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水中與陸上工程區分 

鋼樁 

H型鋼樁 
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