
岩盤浚深工施工標準作業數 

   

1.  作業能力 

 

1)  碎岩 

 

①  能力估算式 

 

1 2Q q E E T=         (小數 1 位四捨五入) 

 

              Q :  抓斗浚深船(岩盤用)1日浚深方(m3/day) 

              q : 抓斗浚深船(岩盤用)1小時浚深能力(m3/h) 

              E1 : 碎岩層數區分能力係數 

              E2 : 海象條件區分能力係數 

              T : 抓斗浚深船(岩盤用)1日運轉時間(h/day,標準 8h/day) 

                  配合工地現場條件，可參考下述「浚深船暫時移航運轉時

間」補正。 

 

②  1小時碎岩能力(m3/h)  

 

地  質 1層

碎岩

厚度 

抓斗浚深船(岩盤用) 規格  

備註 
分類 狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m3 

輕量級 

鋼 D5.5m3 

重量級 

鋼 D7.5m3 

岩盤 硬質 1.0m 11.7 18.0 27.5  

 

③  能力係數   

 

a.  碎岩層數區分能力係數(E1) 

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E1 碎岩層數區分 0.90 0.80 0.70  

 

碎岩層數區分說明表 

碎岩層數區分 碎岩層數區分適用明細 備註 

普通 岩層只有 1層  

稍不良 岩層 2層以上，或 1層但碎岩區域分散 

不良 岩層 2層以上且碎岩區域分散 
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b.  海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

2)  碎岩後浚深 

 

①  能力估算式 

 

1 2 3Q q E E E T=          (小數 1 位四捨五入) 

 

              Q :  抓斗浚深船(岩盤用)1日浚深方(m3/day) 

              q : 抓斗浚深船(岩盤用)1小時浚深能力(m3/h) 

              E1 : 碎岩層數區分能力係數 

              E2 : 海象條件區分能力係數 

              E3 : 水深區分能力係數 

              T : 抓斗浚深船(岩盤用)1日運轉時間(h/day,標準 8h/day) 

                  配合工地現場條件，可參考下述「浚深船暫時移航運轉時

間」補正。 

 

②  1小時碎岩後浚深能力(m3/h)與土方標準變化率 

 

地  質 標準

變化

率 f 

抓斗浚深船(岩盤用) 規格  

備註 
分類 狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m3 

輕量級 

鋼 D5.5m3 

重量級 

鋼 D7.5m3 

岩盤 硬質 1.0m 37.8 67.1 87.2  
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③  能力係數 

 

a.  施工區域區分能力係數(E1) 

 

能力係數 適當 分散 備註 

E1 施工區域區分 0.85 0.70  

        

b.  海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港

外波浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

c. 水深區分能力係數(E3) 

 

能力係數 
施工水深 

備註 
15m未滿 15m～30未滿 30m以深 

E3 水深區分 1.00 1.00- 0.02 x (H-15) 另行決定 
小數 3位

四捨五入 

 

註 1. 施工水深以平均水深 MSL為基準的水深 

   2. 同一斷面浚深土砂的施工水深橫跨複數區分時，個別適用其水深區分的 

能力係數。 

 3. 15m～30m未滿浚深土砂的重心水深(H)依下述決定 
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(含底面餘挖厚)

H = 15 + y (m)

現地盤

坡面餘挖

底面餘挖
15m+h 30m

 

 

3)  配合浚深船暫時移航運轉時間補正 

 

因妨礙船舶航行必要將抓斗浚深船(岩盤用)暫時移航至不妨礙船舶航行水

域時，必須補正運轉時間。1次移航必要往返時間原則上如下表所述，有困難

時可依工地現場條件另行考量。每日暫時移航次數是按過往實績，將小數 2位

四捨五入，取至小數 1位。抓斗浚深船(岩盤用)暫時移航，標準是以起錨船或

拖船作為附屬作業船。附屬作業船是起錨船時，依工地現場條件，必要時可考

量拖船。 

 

抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間  

 

= 標準運轉時間 - 移航次數 x 1次移航必要往返時間 

 

                 (未滿 0.1 捨去，0.1 以上未滿 0.6 以 0.5 小時，0.6 以上以 1 小時計) 

 

抓斗浚深船規格

(岩盤用) 
1次移航必要往返時間 拖  船 備註 

鋼 D3.5～7.5m3 0.5h/次 鋼 D 350PS型  

 

註 : 天候、潮流、波浪等條件惡劣時，另行考量拖船規格 

 

4)  滯留費 

 

使用污染防制框或逐層探查期間有必要計入滯留費時，計入船隊數的滯留

費。 
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抓斗浚深船(岩盤用)船隊滯留費計入日數 

區  分 滯留費計入日數 作業內容 備  註 

開工前 0.5日 設置污染防制框 使用污染防制框時 

完工後 0.5日 撤除污染防制框 使用污染防制框時 

其  他 必要日數 等待逐層探查 對象船隊數 

 

2.  價目表 

 

1)  碎岩  (  m3/day) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(岩盤用)運轉 鋼 D  m3 日 1 1 
運轉 8H 

勤務 10H 

起錨船運轉 鋼 D  t吊 日 1 - 勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 - 1 
運轉 2H 

勤務 8H 

雜費      

 

註  1.抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間受限制時，配合限制條件補正抓斗浚深船

(岩盤用)的運轉時間及勤務時間。 

    2.抓斗浚深船(岩盤用)為避免妨礙船舶航行暫時移動至無妨礙水域，補正

抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間。 

    3.腳式浚深船依工地現場條件有必要拋錨時，將附屬作業船從拖船變更為

起錨船。 

4.附屬作業船為起錨船時，抓斗浚深船(岩盤用)頻綮移航需起錨船補助

時，或有將抓斗浚深船(岩盤用)移航至不妨礙船舶行水域時，依工地現

場條件可另行加計拖船(鋼 D 350PS型)。 
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2)  碎岩後浚深  (  m
3
/day) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(硬土盤用) 運轉 鋼 D  m3 日 1 1 
運轉 8H 

勤務 10H 

起錨船運轉 鋼 D  t吊 日 1 - 勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 - 1 
運轉 2H 

勤務 8H 

雜費      

 

註  1.抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間受限制時，配合限制條件補正抓斗浚深船 

(岩盤用)的運轉時間及勤務時間。 

2.抓斗浚深船(岩盤用)為避免妨礙船舶航行暫時移動至無妨礙水域，補正 

抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間。 

    3.棒錨式浚深船依工地現場條件有必要拋錨時，將附屬作業船從拖船變更

為起錨船。 

4.附屬作業船為起錨船時，抓斗浚深船(岩盤用)頻綮移航需起錨船補助 

時，或有將抓斗浚深船(岩盤用)移航至不妨礙船舶行的水域時，依工地 

現場條件可另行加計拖船(鋼 D 350PS型) 。 

 

3)  抓斗浚深船(岩盤用)滯留  (1式) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(岩盤用) 供用 鋼 D  m3 日    

     起 錨 船     供用 鋼 D t吊 日  -  

     拖    船     供用 鋼 D  PS型 日 -   

 

註：配合工地現場條件，加計污染防制框的設置、撤除，等待檢測、等待逐層

探查等必要日數。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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