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海上地盤改良工抓斗挖基施工標準作業數(普通土盤) 

 

1. 作業能力 

 

1) 能力估算式 

 

抓斗浚深船(普通地盤用)的 1日挖基土方可依下式估算。用抓斗浚深船(硬

土盤用、岩盤用)於普通地盤挖基亦採同樣計算。 

 

1 2 3Q q E E E T=          (小數 1 位四捨五入) 

 

          Q : 抓斗浚深船(普通地盤用)1日挖基土方(m3/day) 

          q : 抓斗浚深船(普通地盤用)1小時挖基能力(m3/h) 

          E1 : 修正土厚區分能力係數 

          E2 : 海象條件區分能力係數 

          E3 : 水深區分能力係數 

          T : 抓斗浚深船(普通地盤用)1日運轉時間(h/day, 標準 8h/day) 

              配合工地現場條件，可參考下述「4)浚深船暫時移航運轉時

間」補正。 

 

2)  1小時挖基能力(m3/h) 與土方標準變化率 

 

地  質 標準

變化

率 f 

抓斗浚深船(普通地盤用) 規格 

分類 N值、狀態 鋼

D2.5m3 

鋼

D5m3 

鋼

D9m3 

鋼

D15m3 

鋼 

D23m3 

黏土質

土砂 

10未滿 0.95 128.3 250.8 416.4 615.6 786.6 

10～30未滿 0.90 81.0 162.0 308.8 486.0 621.0 

砂質 

土砂 

10未滿 0.90 104.1 205.2 360.2 534.6 683.1 

10～30未滿 0.85 71.0 142.8 243.0 390.2 527.9 

混砂礫

土砂 
30未滿 0.85 38.3 91.8 178.2 175.4 381.2 
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3)  能力係數 

 

(1) 修正土厚區分能力係數(E1) 

A 能力適正區域

B 能力低下區域

土厚(H)

 
 

考量挖基的「潤飾(收尾)」精度施工性，底面和坡面區域能力會降低。修 

正土厚區分能力係數(E1) ，係將 A區域、B區域的標準斷面面積取加重平均，

土厚(H)依後述水深區分能力係數(E3)計算。A區域的能力係數(E2)如下表。 

 

能力係數 普通 稍薄 薄 非常薄 備註 

E1 土厚區分 0.85 0.70 0.60 0.50  

 

抓斗浚深船(普通地盤用)規格別土厚區分說明表 

抓斗浚深船規格

(普通地盤用)  

土厚區分適用明細 備 

註 普通 稍薄 薄 非常薄 

鋼 D2.5m3 與土厚無關 - - -  

鋼 D  5m3 1.0m以上 1.0m未滿 - - 

鋼 D  9m3 2.0m以上 1.0m以上 1.0m未滿 - 

鋼 D 15m3 
4.0m以上 2.0m以上 1.0m以上 1.0m未滿 

鋼 D 23m3 

 

註  1.土厚包含餘挖厚 

2.既有岸壁前面被動崩壞寬以內餘挖厚，依「岸壁前面浚深」決定。 

3.被動崩壞寬範圍內能力補正土厚(h)如下表。 

 

抓斗浚深船規格 

(普通地盤用) 

能力補正 

土厚 

土厚區分 

能力係數 

鋼 D 2.5m3 - 0.85 

鋼 D   5m3  

h=1.0m 

0.70 

鋼 D   9m3 0.60 

鋼 D  15m3 0.50 

鋼 D  23m3 0.50 
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4.危險水域浚深用逐層探查時，依逐層探查的預定深度，將土厚分成複數 

層，分別適用土厚區分能力係數。 

 

能力低下區域 B土厚(h)及能力係數如下表。 

 

抓斗浚深船規格 能力低下區域 B土厚 能力低下區域 B能力係數 

鋼 D 2.5m3 - 0.85 

鋼 D   5m3  

 

h=1.0m 

0.70 

鋼 D   9m3 0.60 

鋼 D  15m3 0.50 

鋼 D  23m3 0.50 

 

(2) 海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

(3) 水深區分能力係數(E3) 

 

能力係數 
施工水深 

備註 
15m 未滿 15m～30 未滿 30m 以深 

E3 水深區分 1.00 1.00-0.02x(H-15) 另行決定 小數 3 位四捨五入 

 

註 1. 施工水深以平均水深 MSL為基準的水深 

   2. 同一斷面浚深土砂的施工水深橫跨複數區分時，個別適用其水深區分的

能力係數。 

 3. 15m～30m未滿浚深土砂的重心水深(H)依下述決定 
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(含底面餘挖厚)

H = 15 + y (m)

現地盤

坡面餘挖

底面餘挖
15m+h 30m

 

 

4)  配合浚深船暫時移航的運轉時間補正 

 

因妨礙船舶航行必要將抓斗浚深船(普通地盤用)暫時移航至不妨礙船舶航

行水域時，必要補正運轉時間。1次移航必要往返時間原則上如下表所述。有

困難時可依工地現場條件另行考量。每日暫時移航次數是按過往實績，將小數

2位四捨五入，取至小數 1位。 

 

抓斗浚深船規格

(普通地盤用) 
1次移航必要往返時間 拖  船 備註 

鋼 D2.5～23m3 0.5h/次 鋼 D 350PS型  

 

註 : 天候、潮流、波浪等條件惡劣時，另行考量拖船規格 

 

抓斗浚深船(普通地盤用)暫時移航，標準是以起錨船或拖船作為附屬作業

船。附屬作業船是起錨船時，依工地現場條件，必要時可考量拖船。 

 

抓斗浚深船(普通地盤用)運轉時間  

 

= 標準運轉時間 - 移航次敷 x 1次移航必要往返時間 

 

                      (未滿 0.1 捨去，0.1～0.6 以 0.5 小時，0.6 以上以 1 小時計) 

 

5)  滯留費 

 

使用污染防制框或逐層探查期間有必要計入滯留費時，計入船隊敷的費。

對抓斗浚深船(普通地盤用)鋼 D 2.5m3，完工後有等待逐層探查的必要，抓斗浚

深船(普通地盤用)、附屬作業船(起錨船、拖船)的滯留費(供用折舊、勞務費)

加計 1日。 



 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

   一件工程使用複數抓斗浚深船(普通地盤用)船隊時，只計入 1船隊。 

 

抓斗浚深船(普通地盤用)船隊滯留費計入日數 

區  分 滯留費計入日數 作業內容 備  註 

開工前 0.5日 設置污染防制框 使用污染防制框時 

完工後 0.5日 撤除污染防制框 使用污染防制框時 

其  他 必要日數 等待逐層探查 對象船數 

 

2.  價目表 

 

1)  抓斗挖基(  m3/day) 

 

名  稱 形狀尺寸 
單 

位 

數量 
備註 

錨式 腳式 

抓斗浚深船 

(普通地盤用) 運轉 
鋼 D      m3 日 1 1 運轉 16H/勤務 10H 

起 錨 船   運轉 鋼 D    t吊 日 1 - 勤務 8H 

拖    船   運轉 鋼 D   PS型 日 - 1 運轉 2H/勤務 8H 

雜     費      

 

註 1. 抓斗浚深船(普通地盤用)運轉時間受限制時，配合限制條件補正幫浦浚

深船的運轉時間及勤務時間。 

   2. 抓斗浚深船(普通地盤用)為避免妨礙船舶航行暫時移動至無妨礙水域，

補正抓斗浚深船(普通地盤用)運轉時間。 

   3. 昇降腳式浚深船依工地現場條件有必要張錨時，將附屬作業船從拖船變

更為起錨船。 

4.附屬作業船為起錨船時，抓斗浚深船(普通地盤用)頻繁移航需起錨船補 

助時，或有將抓斗浚深船(普通地盤用)移航至不妨礙船舶行水域時，依 

工地現場條件可另行加計拖船(鋼 D 350PS型) 。 

 5. 同一工程含有硬土盤(N值 30以上)或岩盤時，將抓斗浚深船(普通地盤

用)改成適用於最硬地質(岩質)的船種[抓斗浚深船(硬土盤用、岩盤

用)] 。  
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2)  抓斗浚深船(普通地盤用)滯留(1式) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 備

註 錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(普通地盤用)供用 鋼 D  m3 日    

起 錨 船              供用 鋼 D t吊 日  -  

拖  船                供用 鋼 D  PS型 日 -   

 

註：配合工地現場條件，加計污染防制框的設置、撤除，等待檢測、等待逐層 

探查等必要日數。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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