
港灣工程基礎工合成樹脂墊 

     

適用於使用合成樹脂墊的防止淘刷工施工。 

 

1. 施工流程 

 

 合成樹脂墊舖設
(製作)

 合成樹脂墊舖設
(安裝錨)

 合成樹脂墊舖設
(舖設)

 合成樹脂墊舖設
(接合)  

 

2. 價目表製作順序 

 

檢討合成樹脂墊加成率

調查合成樹脂墊單價

選定能力係數

估算1日舖設張數

製作價目表

1.合成樹脂墊加成率

2.合成樹脂墊單價

3.水深區分能力係數

4. 1日舖設面積

 合成樹脂墊舖設1日( m²) 
  價目表

 舖設形態

 墊厚、材質
 有無錨

 舖設水深

3.水深區分能力係數

 供用係數

1.合成樹脂墊加成率
2.合成樹脂墊單價
4. 1日舖設面積

 有無錨安裝  
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[合成樹脂墊(含錨)m
2
單價計算例] 

 

4.5m(標準)
a 斷面方向

B 延長方向

標準錨長4.0m  

         墊舖設面積(NET) = a x b 

 

         錨延長          = b x (4.0/4.5) 
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錨延長 錨單價 元/ m
墊 含錨 單價=墊單價 元/ m + 

墊敷設面積 m 加成率

(4.0/4.5) 錨單價 元/ m
=墊單價 元/ m  + 

a 1.10

=墊單價 元/ m  
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3. 施工方式 

 

    合成樹脂墊是利用起重駁船及潛水夫船進行舖設。 

 

4. 施工標準作業數 

 

1) 作業能力 

 

(1) 能力估算式 

 

          1iA a E=   

 

          A: 合成樹脂墊 1日舖設面積(m2/日) 

ai: 合成樹脂墊 1日標準舖設面積(1200m2/日) 

  E1: 水深區分能力係數 
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(2) 能力係數 

 

係數區分 能力係數 備註 

 

 

E1 

 

 

水深區分 

10m未滿 0.87  

平均低潮面

(MLWL)  

至墊舖設水深 

10～15m未滿 0.70 

15～20m未滿 0.78 

20～25m未滿 0.72 

25～30m未滿 0.57 

 

係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用主因 

E1 
水深

區分 

15m未滿 單人潛水方式 

15～30m未滿 雙人潛水方式(交替) 

 

2) 價目表 

 

 合成樹脂墊舖設 1日(  m2) 

 

名稱 

 

形狀尺寸 

單

位 

數量  

備註 單人潛水 

方式 

雙人潛水 

方式(交替) 

合成樹脂墊  m
2 

  

起重駁船運轉 35～40 噸吊 日 1 運轉 6H/勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D  300PS 型 日 1 運轉 2/勤務 8H 

單人潛水船運轉 D180PS 型 3～5 噸吊 日 4 - 勤務 8 小時 

雙人潛水船運轉 D180PS 型 3～5 噸吊 日 - 4 勤務 8 小時 

高空作業員  人 1  

普通作業員  人 9   (5)  

雜 費     

註 無錨時普通作業員以 5人/日計價 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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