
鋼板樁式堤體工拉捍材 

 

1.價目表製作順序 

 

選定施工區分 1.施工區分(陸上、海上施工) 工地現場條件

選定作業人數

估算勞務人數

製作價目表

估算圓木螺栓數

製作價目表

製作價目表

增減普通作業員

製作價目表

2. 1日打設根數

3. 1日勞務人數(銲接工)

 端承樁打設1日(  根)價目表

端承樁打設估價

1.施工區分
 樁種類

 樁種類
2. 1日打設根數

2. 1日打設根數
1.施工區分
 樁種類
3. 1日勞務人數
 供用係數

圓木安裝估價

拉捍安裝估價

4.圓木螺栓數

 圓木安裝1日(  根)價目表

1.施工區分
 圓木長

1.施工區分
4.圓木螺栓數
 供用係數

1.施工區分
 拉捍徑
 供用係數

 拉捍安裝10珇價目表

 拉索安裝10珇價目表

5.普通作業員數

拉捍張緊估價

1.施工區分
 拉索徑
5.普通作業員數
 供用係數

 張緊次數

 

 

2.  施工方式  

 

1)  端承樁 

    海上施工以起重駁船進行錘擊打設。 

2)  拉捍 

    陸上施工以履帶式起重機、海上施工以起重駁船進行安裝。 
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3)  拉索 

    陸上施工以履帶式起重機、海上施工以起重駁船進行安裝。 

 

3.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

端承樁(鋼樁) 海上施工 1日打設根數 

 

樁長(m) 
形狀 備註 

H-100x100x6x8  

6.5未滿 20 

6.5～7.5未滿 17 

7.5～8.5未滿 15 

8.5～9.5未滿 13 

9.5～10.5未滿 11 

10.5～11.5未滿 10 

11.5～12.5未滿 9 

12.5～13.5未滿 8 

13.5～14.5未滿 7 

 

2)  價目表 

 

(1) 端承樁打設 1日(  根) 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備註 

海上施工 

圓木 H-100x100x6x8 l= m 根   

起重駁船運轉 40～50噸吊 日 1 
運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D 450PS 日 1 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

駁船運轉 鋼 300噸載 日  勤務 8小時 

銲接工  人 2  

普通作業員  人 4  

雜  費     

註 1. 銲接工小人 0.06人/根計價 

 2. 拖船依工地現場條件可計價。 
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(2) 圓木安裝 1日(  m) 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 

備註 陸上施工 

100m 

海上施工 

100m 

圓木  根   

螺栓  組   

起重駁船運轉 40～50噸吊 日 - 1.0 
運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D450PS 日 - 1.0 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

駁船運轉 鋼 300噸載 日   勤務 8小時 

模板工  人 1.0 1.4  

普通作業員  人 2.5 3.5  

雜  料      

 

註  1. 圓木、螺栓根數依下式計算(小數 2位四捨五入) 

           陸上施工根數 = 100m/(圓木 1根長) 

           海上施工根數 =  80m/(圓木 1根長) 

  2. 拖船依工地現場條件可計價。 

 

(3) 拉捍安裝 10組 

 

 

名稱 

形狀 

尺寸 

單

位 

施工區分及拉索徑  

備註 40mm 未滿 40～60mm 未滿 60～80mm 未滿 80mm 以上 

陸上 海上 陸上 海上 陸上 海上 陸上 海上 

拉捍 
φ  mm, 

l = m 

組 
10 

 

履帶式 

起重機 

(油) 65

噸吊 
日 0.8 - 1.2 - 1.6 - 1.8 - 

標準運轉 

時間 

起重駁船

運轉 

40～50 

噸吊 
日 - 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.1 

運轉 6 小時 

勤務 8 小時 

拖船 

運轉 

鋼 D450 

PS 型 
日 - 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.1 

運轉 2 小時 

勤務 8 小時 

駁船 

運轉 

鋼 300 

噸載 
日 -  -  -  -  勤務 8 小時 

高空 

作業員 
 人 3.6 6.8 4.7 7.8 5.8 9.0 7.3 10.8  
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普通 

作業員 

 
人 2.9 5.4 3.7 6.2 4.5 7.0 5.8 8.4  

雜  料            

 

註  1. 拉索非雜料 

    2. 拖船依工地現場條件可計價。 

 

(4) 拉索安裝 10組 

 

 

名稱 

形狀 

尺寸 

單

位 

施工區分及拉索徑  

備註 40mm 未滿 40～60mm 未滿 60～80mm 未滿 80mm 以上 

陸上 海上 陸上 海上 陸上 海上 陸上 海上 

拉索 
φ  mm, 

l = m 

組 
10 

 

履帶式 

起重機 

(油) 65

噸吊 
日 0.8 - 1.2 - 1.6 - 1.8 - 

標準運轉 

時間 

起重駁船

運轉 

40～50 

噸吊 
日 - 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.1 

運轉 6 小時 

勤務 8 小時 

拖船 

運轉 

鋼 D450 

PS 型 
日 - 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.1 

運轉 2 小時 

勤務 8 小時 

駁船 

運轉 

鋼 300 

噸載 

日 -  -  -  -  勤務 8 小時 

高空 

作業員 
 人 3.6 6.8 4.7 7.8 5.8 9.0 7.3 10.8 

 

普通 

作業員 

 
人 2.9 5.4 3.7 6.2 4.5 7.0 5.8 8.4  

雜  料            

 

註 1. 拉索非雜料 

    2. 拖船依工地現場條件可計價。 

    3. 拉索張緊以 2次為標準，1次時人數增減如下表 

 

名稱 陸上 海上 

普通作業員 1.5 人/次 2.0 人/次 
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4.  補充說明 

 

    在設計圖說內未記載拉捍延長及附屬品時，可參考下述。 

 

1)  拉捍 

 

(1) 拉捍接頭方法 

 

    接頭方法以下表為標準，長尺寸者須事先與設計者協議。 

 

拉捍延長 

或直徑 

內容 

本體 螺絲釦 環接頭 配置圖 

延長 15m未滿 4根 1個 2個       
 

延長 15～20m未滿 5根 2個 2個         
 

延長 20m以上 

或直徑φ55mm以上 
6根 2個 3個           

 

                                                 ○表示環接頭、□表示螺絲釦 

註 1. 拉捍延長為埋於上部混凝土及頂部混凝土環接頭的中心距離。 

   2. 延長為垂直於法線方向延長。 

 

(2) 拉捍長估算方法 

 

     拉捍規格隨廠商而異，依下列標準估算延長。 

 

拉捍徑 38 42 44 46 48 50 52 55 60 65 備註 

螺帽高 40 45 50 50 55 55 55 60 70 75  

調節長 40 45 50 50 55 55 55 60 70 75  
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樁

安裝詳圖

估算拉捍長例

垂直法線方向延長

U型鋼(高h)

固定墊圈厚(厚t1)
固定墊板(t2)
固定螺帽

調整長

最小保護層厚5cm

 
 

 (3) 拉捍價格 

 

     拉捍價格包含附屬品價格，依特別調查(不含塗層) ，因施工規模的補正 

(50組未滿)依市價。 

 

2)  端承樁、圓木 

 

    端承樁為支撐拉捍自重施工手段，依工地現場條件、施工場所使用樁的

材、形狀由計畫斷面明確決定有其困難。應考量實狀態決定為宜，標準如下，

軟弱地盤拉捍延長極端長或大水深時，應事先與設計者協議。 

 

(1) 垂直法線方向 

 

垂直法線方向 端承樁 

15m未滿 1處 

15～20m未滿 2處 

20m以上 3處 
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(2) 法線方向 

    間隔 1根拉捍放入端承樁。 

 

(3) 端承樁根入長 

    貫入地盤 2m以上。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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