
路基工 

 

適用於混凝土或瀝青舖面的路基部整地輾壓。 

 

1.   價目表 

 

種  別 細  別 估價要素 

路基工 
水平 

整正 

路基 

整地輾壓 

路基整地輾壓       1000m2 

路基整地輾壓(人力)  1日(  m2) 

 

2. 施工流程   

 

路基整地輾壓(舖整平)

路基整地輾壓(整地)

路基整地輾壓(輾壓)

路盤材舖整平輾壓

本節使用標準作業數

 

3.  價目表製作順序   

 

決定施工方式

製作價目表

 工地現場條件
 施工設施

  施工方式

  施工方式

 路基整地輾壓  ( m²)價目表
 

 

4.  施工方式   

 

1)  施工方式區分 

 

①  整地機方式 

    在碼頭面、分貨設施的施工方式。 
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②  推土機方式 

    作業寬 4m未滿，或無法使用整地機時的施工方式。 

 

③  人力方式  

在水沖板(frontapron)施工，或機械施工困難時的施工方式。 

 

2)  作業機械組合  

 

施工方式 

區分 

機械名稱規格 

整地 輾壓 

機種 規格 機種 規格 

整地機方式 整地機 油壓 3.1m級 輪式壓土機 廢氣對策型 8～20噸 

推土機方式 推土機 3噸級 
振動壓土機 搭乘式複合型 3～4噸 

人力方式 人力  

 

5.  施工標準作業數 

  

1)  價目表 

 

(1) 路基整地輾壓    1000m2 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 

備註 整地機 

方式 

推土機 

方式 

整地機 油壓 3.1m級 日 0.3 - 標準運轉時間 

推土機 廢氣對策型 3噸級 日 - 0.9 標準運轉時間 

輪式壓土機 廢氣對策型 8～20噸 日 0.4 - 標準運轉時間 

振動壓土機 
廢氣對策型 

搭乘式複合型 3～4噸 
日 - 1 標準運轉時間 

普通作業員  人 2.5 2.5  

雜  費      

 

註：施工規模為小規模(整地機方式路基面積 300m2未滿、推土機方式路基面積

250m2未滿)時，不適用。 
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(2) 路基整地輾壓(人力)  1日(528m2) 

 

名稱 形狀尺寸 單位 
數量 

備註 
人力方式 

振動壓土機 
廢氣對策型 

搭乘式複合型 3～4噸 
日 1 標準運轉時間 

普通作業員  人 5.3  

雜  費     

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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