
振動錘鋼管樁、鋼管板樁打設準備 

 

1.  價目表製作順序 

 

鋼管樁、鋼管板樁
材料單價估算

製作價目表

檢討材料搬入時
卸載費用計價

檢討變更起重機規格

製作價目表

 基本價格
 額外費用
  (規格、尺寸、形狀、加工、 
   重防蝕)
 附屬品價格及安裝費
  (吊具、標尺費、其他)

  鋼管樁、鋼管板樁材料單價
 購入數量

  鋼管樁、鋼管板樁
     材料單價

 鋼管樁、鋼管板樁材料
  (購入材料)1式價目表

購入材料估價

卸載估價

 必要時計價卸載費用
 陸上2次輸送另行計價

  起重卡車規格

 鋼管樁、鋼管板樁卸載
    140片(根)價目表

  起重卡車規格

 工地現場條件

 現場購入方法(船載、車載)

租賃估價

鋼管樁、鋼管板樁
供用日數估算

檢討相關供用日數
計價

製作價目表
 鋼管樁、鋼管板樁材料
   (租賃)1式價目表

  樁材供用日數

 施工片(根)數
 1日打設拉拔片(根)數
 供用係數
 施工區分

 工地現場條件
 打設間工種

 材料租金
  樁材供用日數
 搬入數量

 

 

2.  施工標準作業數 

 

1)  材料費 

 

(1) 購入材料時 

 

    鋼管樁、鋼管板樁材料費為基本價格加算必要額外費用及附屬品費用。 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



(2) 租賃時 

 

鋼管樁、鋼管板樁材料費 = [1日 1噸租金 x 供用日數  

+ 1工地修理費及損耗量] x 搬入數量           

(小數 1 位捨棄) 

    註：租金加算材料存放場的裝載、卸載費用。 

 

2)  供用日數估算 

 

①  鋼管樁、鋼管板樁至打設工程階段 

 

        供用日數 = 打設日數 + 相關供用日數 + 搬入日數(1日) 

 


施工片 根 數

打設日數 =
1日打設片(根)數

( )
      (小數 1 位上切) 

 

                   α:供用係數 

 

         相關供用日數: 打設完成預定日次日至工期結束間的日數 

 

②  鋼管樁、鋼管板樁打設工程 

 

  供用日數 = 打設日數 + 拉拔日數 + 相關供用日數 + 搬入出日數(2日) 

 


施工片 根 數

打設日數 =
1日打設片(根)數

( )
        (小數 1 位上切) 

                                       α:供用係數 

 


施工片 根 數

拉拔日數 =
1日拉拔片(根)數

( )
       (小數 1 位上切) 

                                        

         相關供用日數: 打設完成預定日次日至拉拔預定日前日間的日數 
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3)  卸載費用 

 

(1) 購入材料時 

 

從鋼管樁、鋼管板樁工廠至工地材料搬入時的卸載費用如下表。 

 

搬入工地方法 卸載費用 卸載至暫置場 2次輸送費用 

 

船載 

從船上卸載至陸上時計價，但

直接搬入施工地進行打設作業

者不計價。 

必要 2次輸送時另行計價。

施工標準作業數依後述 

車載 計價卸載費用 

 

(2) 租賃時 

 

計價搬入材料至工地的卸載費用，及工地搬出時的裝載費用。 

 

卸載 裝載
卸載費用 裝載費用

搬運搬運

施工地現場

 
 

4)  價目表 

 

(1) 鋼管樁、鋼管板樁材料(購入材料)  1式 

 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

鋼管樁或鋼管板樁 φ、 ℓ= 根   

  

 

(2) 鋼管樁、鋼管板樁材料(租賃)  1式 

 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

鋼管樁或鋼管板樁 φ、 ℓ= 噸   
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(3) 鋼管樁、鋼管板樁卸載裝載  60根 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

履帶式或輪胎式

起重機 
(油) 噸吊 日 1 標準運轉時間 

指導員  人 1  

高空作業員  人 2  

普通作業員  人 1  

雜  費     

 

註  1.履帶式或輪胎式起重機規格依工地現場條件選定。 

2.材料搬入卸載後，必要至暫置場的 2次輸送時適用鋼樁式堤體工鋼樁搬

運所述，另行計價。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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