
瓦斯切割 

 

1.  施工流程 

搬運組裝(起重機) 拖航曳航(起重機船)

鷹架架設撤除(架設)

鷹架架設撤除(撤除)

瓦斯切割

搬運組裝(起重機) 拖航曳航(起重機船)

本節使用施工標準作業數  

2. 價目表製作順序 

選定切割方法

檢討市場單價適用

檢討鷹架必要性

決定切割時間

決定1日作業時間

估算1日切割長

選定補正係數

檢討起重機計價

檢討作業船計價

製作價目表

陸上作業時

海上作業時

 施工區分(陸上、海上施工)
 切割方法(手動、半自動)

 

 適用市場單價條件以外另行估價

 必要時另行計價

 1m切割時間

 1日作業時間

 1日切割長

 補正係數
  (施工規模、切割姿勢)

 有無輪胎式起重機
  (規格、輛數)

 有無作業船
  駁船、拖船艘數
  起重機船船種、規格、拖船 
  規格艘數

 瓦斯切割1日( m)價目表

 切割作業場所
 交通工具
 工地現場條件

 工地現場條件

 工地現場條件

 切割方法
 板厚
 作業條件、難易性

 施工區分

 1m切割時間
 1日作業時間

 施工規模
 工地現場條件

 施工方法
 工地現場條件

 施工方法
 工地現場條件

 標準市場單價
 1日切割長
 補正係數
 有無輪胎式起重機
  (規格、輛數)
 有無作業船
  駁船、拖船艘數
  起重機船船種、規格、拖船 
  規格艘數  
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製作價目表  瓦斯切割1日( m)價目表

 標準市場單價
 1日切割長
 補正係數
 有無吊掛式起重機
  (規格、輛數)
 有無作業船
  駁船、拖船艘數
  起重機船船種、規格、拖船 
  規格艘數  
 

3.  施工方式 

切割方法為使用乙炔瓦斯、氧氣瓦斯切割。 

 

4.  施工標準作業數 

 

1)  估算切割長(切割機 1台能力) 

 

60 T
L

t


=      (小數 2 位四捨五入) 

 

  L : 1日切割長(m/日) 

T : 1日作業時間(5 h/日)  

t : 1m切割作業時間(分/m) 

 

2) 切割時間 

 

(1) 切割時間包含準備、切斷面清掃、端片去除。 

(2) 切割時間如下表，不適當時考量作業條件、難易性等，另行考量。 

       

①  切割時間(手動) 

 

板厚(mm) 切割時間(分/m) 板厚(mm) 切割時間(分/m) 

2～3未滿 21 15～18未滿 26 

3～6未滿 22 18～20未滿 27 

6～9未滿 23 20～25未滿 28 

9～12未滿 24 25～30未滿 30 

12～15未滿 25 - 
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②  切割時間(自動、半自動) 

 

板厚(mm) 切割時間(分/m) 板厚(mm) 切割時間(分/m) 

2～3未滿 9 15～18未滿 14 

3～6未滿 10 18～20未滿 15 

6～9未滿 11 20～25未滿 16 

9～12未滿 12 25～30未滿 17 

12～15未滿 13 - 

 

3)  估算市場單價 

 

市場單價 = 標準市場單價 x (1+K)  (小數 1 位捨棄) 

 

                K : 施工規模補正係數(依物價資料) 

 

4)  價目表 

 

瓦斯切割  1日(  m) 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備  註 

陸上 海上 

瓦斯切割 切割機 1台 m  市場單價 

輪胎式起重機 廢氣對策(油) 噸吊 日  - 標準運轉時間 

起重駁船運轉 

或 

起重機船運轉 

噸吊 

 

非航回轉鋼 D噸吊 

 

日 

 

- 

 運轉 4h 

勤務 8h 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 - 
 運轉 2h 

勤務 8h 

駁船運轉 鋼 100噸載 日 -  勤務 8h 

拖船運轉 鋼 D 200PS型 日 - 
 運轉 2h 

勤務 8h 

 

註 1. 海上作業指，利用搭交通船至作業現場，作業狀態利用海上鷹架或駁船

等船舶者。陸上作業指海上作業以外者。 

   2. 在陸上，必要時可計價起重機。 

   3. 在海上，進行吊掛時可計價起重機船等，不進行吊掛時可計價駁船、拖 

船。 

   4. 起重機種類、規格因工地現場條件決定。使用起重機船等時的拖船規格 

依作業船與拖船標準組合 。 
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   5. 船舶、機械運轉日數考量施工方法及工地現場條件決定。 

   6. 因工地現場條件必要鷹架時另行計價。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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