
海上地盤改良搗固工砂壓樁施工標準作業數 

 

1.  作業能力 

 

1)  能力估算式 
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Q: 1日搗固砂樁造成數(根/日) 

N: 同時造成樁數(最大連裝嗷) 

L: 1根造成樁長(m) 

T: 砂壓樁船 1日運轉時間(8h/day) 

Li:1小時標準造成延長(15.5m/h) 

E1:改良面積能力補正係數 

E2:造成樁徑能力補正係數 

E3:造成樁長能力補正係數 

E4:造成樁長比能力補正係數  

E5:改良面積能力補正係數 

E6:海象條件區分能力補正係數 

E7:障礙區分能力補正係數 

 

能力估算用改良面積為該工程相關各改良率全部面積。 

 

2)  能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

E1 改良區分 
地盤改良 0.00  

液化對策 -0.10 

E2 

造成樁徑

區分 

1700mm以下 0.05  

超過 1700mm 0.00 

 

 

E3 

 

造成樁長 

(L) 

10m未滿 -0.10  

 

小數 3位四捨五入 

10~15m未滿 -0.02x(15-L) 

15~20m未滿 0.00 

20~25m未滿 -0.01x(L-20) 

25m以上 -0.05 
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E4 

打入長比 

(L/Ĺ) 

 -0.34 

x(1.00-L/Ĺ) 
小數 3位四捨五入 

 

E5 

改良面積 

(A) 

 
0.01

10000

A
  

小數 3位四捨五入 

改良面積 20000m2以上以 

20000m2 計 

E6 

海象條件

區分 

普通 0.00 參照下述 

「係數區分補充說明表」 惡劣 -0.05 

E7 障礙區分 
無障礙 0.00 參照下述 

「係數區分補充說明表」 有障礙 -0.05 

 

①  砂樁排併用樁 

 

以砂壓樁造成部為造成樁長，砂樁排水部的砂計價，加成率適用砂樁排

水。 

 

 

 

②  複合樁 

 

取造成樁長中占比例大的樁徑，採用 L1 > L2 –φ1。 

 

預估隆起地盤面

壓密砂樁造成樁長(L)

打入長(L )

L1

L2

φ1

φ2
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係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用明細 

E6 

 

海象條件 

區分 

普通 
因自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪或湧浪

影響，潮流、潮差不大工程 

惡劣 
無法期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪或湧浪影響，潮流、潮差大工程 

E7 

 

障礙區分 
無障礙 

不受結構物妨礙，無中斷作業或作業船暫時移航

等限制。現場廣闊不妨礙作業船移航。 

有障礙 
因結構物妨礙，會中斷作業或作業船暫時移航等

限制。現場寬度妨礙作業船移航。 

 

3)  平均隆起土推算式 

 

    砂壓樁改良範圍平均隆起土的推算式如下 

 

a.   (0.3/ 0.7) (0.2 0.23 )H L=   +          (As<0.4) 

b.   (0.5 / 0.7) (0.2 0.23 )H L=   +           (0.4≦As<0.6) 

 

c.   0.2 0.23H L= +                      (0.6≦As) 

 

H :平均隆起高   (m)  

L :平均造成椿表  (m) 

As: 改良率 

 

4.  滯留費 

 

    對砂壓樁船開工前必須作率定等試驗，計價砂壓樁船、裝載駁船、起錨船

等的滯留費(供用折舊、勞務費) ，但一件工程使用複數砂樁船時計入全船數。 

 

砂樁船滯留費計價日數 

區分 滯留費計價日數 作業內容 備註 

開工前 1.0日 率定 複數船時計全船數 

其他 必要日數  依工地現場條件計價 
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2. 價目表 

 

①  搗固砂樁打樁  1日(   根) 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

砂  m3  含加成 

砂壓樁船 運轉 3連裝  m 日 1 運轉 8H/勤務 10H 

裝卸駁船 運轉 鋼 D1000m3載 日 1 勤務 10H 

起錨船   運轉 鋼 D 25噸吊 日 1 勤務 8H 

砂儲存船 運轉 鋼 D1000m3載 日  勤務 10H 

拖船     運轉 鋼 D   PS型 日  運轉 2H/勤務 10H 

套管     折舊 
長  m、造成

樁徑φmm 
根 3 

 

GNSS定位裝置折舊  日 1  

特殊作業員  人 4  

雜  費     

註 1. 砂供給不穩定時，可計價砂儲存船 

   2. 依現場條件，可計價拖船 

   3. 套管折舊=供用日折舊 x供用係數(α) 

   4. GNSS定位裝置折舊=供用日折舊 x供用係數(α) 

   5. 特殊作業員單價因勤務 10小時，必要加算時間外加班費 

   6. 依現場條件，可變更搬運駁船、起錨船、拖船規格 

   7. 作業船暫時移航頻繁發生必要起錨船補助時，或因船舶航行必要將作業

船暫時退避移至不妨礙區域時可另行計入拖船。發生退避時可補正砂壓

樁船運轉時間。 

        (未滿 0.1不計、0.1〜 0.6以 0.5小時、0.6以上以 1小時計，以 0.5小時為單位) 

   8.  1日使用砂方依下式估算 

           
2 21 2

1 1 2 21 1
4 100 4 100

    
=    +   +    +    

   

 

W W
V D L Q D L Q

 

Q:1日砂樁造成數(根)          (小數 3位四捨五入) 

V:1日使用砂方(m3/day) 

D1: 造成砂樁徑(m) 

L1: 造成樁長(m) 

W1: 砂壓樁部加成率(%) 

D2: 砂樁排水部樁徑(m) 

L2: 砂樁排水部長(m) 

W2: 砂樁排水部加成率(%) 
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②  砂壓樁船滯留  1式 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

砂壓樁船   供用 3連裝  m 日   

裝卸駁船   供用 鋼 D1000m3載 日   

起錨船     供用 鋼 D 25噸吊 日   

套管       折舊 長 m、造成樁徑 φmm 根   

GNSS定位裝置  折舊  日   

     註 滯留日數依率定及工地現場條件計入必要日數 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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