
鋼樁式堤體工鋼樁搬運 

1. 價目表製作順序 

 

選定搬運方法

選定作業機械規格

機械規格

估算1日搬運數

估算1日必要搬運
車輛台數

製作價目表

選定作業船機械規格

變更拖船規格

選定駁船1艘
最大搬運根數

決定1日搬運根數

估算拖船1日運轉時間

估算履帶式或輪胎式起重
機運轉日數

製作價目表

 搬運方法(陸上、海上搬運)

1.帶式或輪胎式起重機規格
2.搬運車種類規格

3. 1日搬運數

4. 1日必要搬運車輛台數

 鋼樁搬運1日價目表

5.履帶式或輪胎式起重機規格
6.駁船拖船規格

7.駁船1艘最大搬運根數

8. 1日搬運根數

9.拖船1日運轉時間

10.履帶式或輪胎式起重機
   運轉日數

 鋼樁搬運1日價目表

 工地現場條件
  (材料放置場、施工地點)

陸上搬運估價

海上搬運估價

 鋼樁根質量
 作業半徑

 鋼樁長(>18m)

 材料種別
  (鋼管樁、H型鋼樁)

2.搬運車種類規格
3. 1日搬運數
 往返平均搬運距離
 鋼樁1根質量

3. 1日搬運數
1.帶式或輪胎式起重機規格
2.搬運車種類規格
4. 1日必要搬運車輛台數

 鋼樁長
 鋼樁1根質量
 作業半徑

 鋼樁長(>44m)

(鋼管樁)
6.駁船規格
 鋼管樁長
 鋼管樁徑
(H型鋼樁)
 斷面積

6.駁船規格
7.駁船1艘最大搬運根數
 鋼樁1根質量

 往返平均搬運距離

8. 1日搬運根數
 材料種別(鋼管樁、H型板樁)

8. 1日搬運張(根)數
5.履帶式或輪胎式起重機規格
10.履帶式或輪胎式起重機
   運轉日數
6.駁船拖船規格
9.拖船1日運轉時間
 供用係數
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2.  水中與陸上工程區分 

 

3.  鋼樁 

 

4.  H型鋼樁 

 

5. 作業船、機械組合 

 

區分 
裝載 搬  運 

履帶式或輪胎式起重機 拖車 駁船 拖船 

陸上搬運 (油)  噸吊 20噸載 - - 

海上搬運 (油)  噸吊 - 鋼  噸載 鋼 D PS型 

 

註 1. 陸上海上搬運均可行時，採用陸上搬運。 

   2. 履帶式或輪胎式起重機規格隨吊掛重及作業半徑決定。參照履帶式起重

機及輪胎式起重機 

   3. 拖車(20噸載)最大裝載長為 18m，裝載物超過 18m者另行選定可裝載

者。隨裝載物長可用卡車(11噸載)替代拖車。 

   4. 駁船、拖船規格依裝載物長，由下表決定 

 

種別 裝載物長(m) 駁船 拖船 

 

鋼管樁 

H型鋼樁 

28未滿 

28～31未滿 

31～34未滿 

34～39未滿 

39～44未滿 

鋼  300噸載 

鋼  400噸載 

鋼  500噸載 

鋼  700噸載 

鋼 1000噸載 

鋼 D 450PS型 

鋼 D 450PS型 

鋼 D 500PS型 

鋼 D 550PS型 

鋼 D 600PS型 

註：裝載物長超過 44m時，另覓適合駁船。裝載物長在延長方向超出以 1m為 

限。 

 

6.  施工標準作業數 

 

1)  陸上搬運 

(1) 1日搬運根數、1根裝載或卸載時間 

 

種別 
1日搬運 

根數(Q) 

1根裝載或卸載

時間(t) 
備註 

鋼管樁 60棍/日 7分/根  

H型鋼樁 140根/日 3分/根  
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(2) 搬運車輛 1日必要輛數(N) 
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       N : 搬運車輛 1輛裝載張(根)數 

 

           
(  搬運車輛裝載質量 噸積
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1根質量
           (小數 1 位捨棄) 

 

t :  1張(根) 裝載(卸載)時間(分/根) 

        T : 搬運車輛標準運轉時間(h/day) 

        d : 往返平均搬運距離(km) 

        v : 往返平均搬運速度(10km/h) 

 

2)  海上搬運 

 

    海上搬運為裝載搬運，卸載屬海上設置作業。 

 

(1)  1日搬運根數 

     

1日搬運根數為比較下表所示駁船 1艘最大搬運根數及裝載物質量決定的

可能裝載根數決定。 

 

鋼管樁駁船 1艘最大搬運根數 

外徑 

φ 

(mm) 

駁船 1艘最大搬運根數(根)  (L: 鋼管樁長(m))  

鋼 300 噸載 

L=28 未滿 

鋼 400 噸載 

L=28～31 未滿 

鋼 500 噸載 

L=31～34 未滿 

鋼 700 噸載 

L=34～39 未滿 

鋼 1000 噸載 

L=39～44 未滿 

400 60 - - - - 

500 50 58 60 - - 

600 30 36 42 51 57 

700 27 30 33 42 48 

800 15 19 21 25 29 

900 13 15 19 23 25 

1000 13 15 17 21 23 

1100 6 7 8 10 10 
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1200 5 6 7 9 10 

1300 5 6 6 8 9 

1400 5 5 6 7 8 

1500 4 5 6 7 8 

 

H型鋼樁駁船 1艘最大搬運根數(駁船規格:3鋼 00噸載) 

種類 斷面積 駁船 1艘最大搬運根數 

 

H型鋼樁 

 

100cm2未滿 105根 

100～200cm2未滿 60根 

200cm2以上 45根 

 

(2) 拖船運轉時間（Ｔ１） 
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         (小數 1 位上切，取偶數) 

 

       d : 往返平均拖航距離(km) 

       v : 往返平均拖航速度(4.7km/h) 

 

(3) 履帶式或輪胎式起重機運轉日數(D1) 

 

        
1

1
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t
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T
=             (小數 2 位上切) 

 

          Q : 駁船 1艘１日搬運根數(根/日) 

    ｔ：1張(根)裝載或卸載時間(min/根) 

         T : 履帶式或輪胎式起重機標準運轉日數(h/day) 

 

1根裝載或卸載時間 

種別 裝載或卸載時間(t) 備註 

鋼管樁 7分/根  

H型鋼樁 3分/根  
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3)  價目表 

 

鋼樁搬運 1日 (  根)數 

名  稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備  註 

陸上 海上 

角材 角杉 10x10cm m3 0.4  購入價格 x1/5 

履帶式或輪胎式起重機 (油)  噸吊 日 2  標準運轉時間 

拖車 20噸載 日   標準運轉時間 

駁船  運轉 鋼   噸載 日 - 1 勤務 8小時 

拖船  運轉 鋼 D  PS型 日 - 1 
運轉:作業能力 

勤務 8小時 

高空作業員  人 4 3  

普通作業員  人 4 3  

雜  費      

 

註 1. 履帶式或輪胎式起重機規格隨吊掛重及作業半徑決定。參照履帶式起重

機及輪胎式起重機 

   2. 拖車(20噸載)最大裝載長為 18m，裝載物超過 18m者另行選定可裝載

者。隨裝載物長可用卡車(11噸載)替代拖車。 

   3. 駁船、拖船規格依裝載物長，由下表決定 

 

種別 裝載物長(m) 駁船 拖船 

 

鋼管樁 

H型鋼樁 

28未滿 

28～31未滿 

31～34未滿 

34～39未滿 

39～44未滿 

鋼  300噸載 

鋼  400噸載 

鋼  500噸載 

鋼  700噸載 

鋼 1000噸載 

鋼 D 450PS型 

鋼 D 450PS型 

鋼 D 500PS型 

鋼 D 550PS型 

鋼 D 600PS型 

 

註：裝載物長超過 44m時，另覓適合駁船。裝載物長在延長方向超出以 1m為 

限。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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